

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 38 SSE Edilcem

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
PW.1.D - Progetto Definitivo
PW.1.D.I - IMPIANTI
PW.1.D.I.AL - Impianti di alimentazione
PW.1.D.I.AL.112 - SSE 2 - Parcheggio Rubano
PW.1.D.I.AL.112.IO - Intera opera
PW.1.D.I.AL.112.IO.MC - Sezione Media Tensione

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1	NP.009	A) LAVORI								
		Adeguamento Cabina Elettrica MT/BT - Prescrizioni ENEL ODS18 - Fornitura e posa in opera di elementi per ogni SottoStazione Elettrica (SSE 2 - SSE 3 - SSE 4 - SSE 5 - SSE 6 - SSE 7)								
		Prezzo 15 155,37 Euro/Cadauno	0,000	1,000	1,000	-----	0,00	15 155,37	15 155,37	-----
		Totale PW.1.D.I.AL.112.IO.MC - Sezione Media Tensione Euro					0,00	15 155,37		
		Totale PW.1.D.I.AL.112.IO - Intera opera Euro					0,00	15 155,37		
		Totale PW.1.D.I.AL.112 - SSE 2 - Parcheggio Rubano Euro					0,00	15 155,37		

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 38 SSE Edilcem

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.I - IMPIANTI
 PW.1.D.I.AL - Impianti di alimentazione
 PW.1.D.I.AL.113 - SSE 3 - Via Enrico Bernardi/Via Antonio Rossi
 PW.1.D.I.AL.113.IO - Intera opera
 PW.1.D.I.AL.113.IO.MC - Sezione Media Tensione

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2	NP.009	Adeguamento Cabina Elettrica MT/BT - Prescrizioni ENEL ODS18 - Fornitura e posa in opera di elementi per ogni SottoStazione Elettrica (SSE 2 - SSE 3 - SSE 4 - SSE 5 - SSE 6 - SSE 7)								
		Prezzo 15 155,37 Euro/Cadauno	0,000	1,000	1,000	----	0,00	15 155,37	15 155,37	----
		Totale PW.1.D.I.AL.113.IO.MC - Sezione Media Tensione Euro					0,00	15 155,37		
		Totale PW.1.D.I.AL.113.IO - Intera opera Euro					0,00	15 155,37		
		Totale PW.1.D.I.AL.113 - SSE 3 - Via Enrico Bernardi/Via Antonio Rossi Euro					0,00	15 155,37		

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 38 SSE Edilcem

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.D - Progetto Definitivo

PW.1.D.I - IMPIANTI

PW.1.D.I.AL - Impianti di alimentazione

PW.1.D.I.AL.114 - SSE 4 - Via della Provvidenza (di fronte via Sarneola)

PW.1.D.I.AL.114.IO - Intera opera

PW.1.D.I.AL.114.IO.MC - Sezione Media Tensione

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3	NP.009	Adeguamento Cabina Elettrica MT/BT - Prescrizioni ENEL ODS18 - Fornitura e posa in opera di elementi per ogni SottoStazione Elettrica (SSE 2 - SSE 3 - SSE 4 - SSE 5 - SSE 6 - SSE 7)								
		Prezzo 15 155,37 Euro/Cadauno	0,000	1,000	1,000	----	0,00	15 155,37	15 155,37	----
		Totale PW.1.D.I.AL.114.IO.MC - Sezione Media Tensione Euro					0,00	15 155,37		
		Totale PW.1.D.I.AL.114.IO - Intera opera Euro					0,00	15 155,37		
		Totale PW.1.D.I.AL.114 - SSE 4 - Via della Provvidenza (di fronte via Sarneola) Euro					0,00	15 155,37		

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 38 SSE Edilcem

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.I - IMPIANTI
 PW.1.D.I.AL - Impianti di alimentazione
 PW.1.D.I.AL.115 - SSE 5 - Parcheggio Romagnoli
 PW.1.D.I.AL.115.IO - Intera opera
 PW.1.D.I.AL.115.IO.MC - Sezione Media Tensione

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4	NP.009	Adeguamento Cabina Elettrica MT/BT - Prescrizioni ENEL ODS18 - Fornitura e posa in opera di elementi per ogni SottoStazione Elettrica (SSE 2 - SSE 3 - SSE 4 - SSE 5 - SSE 6 - SSE 7)								
		Prezzo 15 155,37 Euro/Cadauno	0,000	1,000	1,000	----	0,00	15 155,37	15 155,37	----
		Totale PW.1.D.I.AL.115.IO.MC - Sezione Media Tensione Euro					0,00	15 155,37		
		Totale PW.1.D.I.AL.115.IO - Intera opera Euro					0,00	15 155,37		
		Totale PW.1.D.I.AL.115 - SSE 5 - Parcheggio Romagnoli Euro					0,00	15 155,37		

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 38 SSE Edilcem

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.I - IMPIANTI
 PW.1.D.I.AL - Impianti di alimentazione
 PW.1.D.I.AL.116 - SSE 6 - Via Chiesanuova/via Magrotto
 PW.1.D.I.AL.116.IO - Intera opera
 PW.1.D.I.AL.116.IO.MC - Sezione Media Tensione

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
5	NP.009	Adeguamento Cabina Elettrica MT/BT - Prescrizioni ENEL ODS18 - Fornitura e posa in opera di elementi per ogni SottoStazione Elettrica (SSE 2 - SSE 3 - SSE 4 - SSE 5 - SSE 6 - SSE 7)								
		Prezzo 15 155,37 Euro/Cadauno	0,000	1,000	1,000	----	0,00	15 155,37	15 155,37	----
		Totale PW.1.D.I.AL.116.IO.MC - Sezione Media Tensione Euro					0,00	15 155,37		
		Totale PW.1.D.I.AL.116.IO - Intera opera Euro					0,00	15 155,37		
		Totale PW.1.D.I.AL.116 - SSE 6 - Via Chiesanuova/via Magrotto Euro					0,00	15 155,37		

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 38 SSE Edilcem

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA
 PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST
 PW.1.D - Progetto Definitivo
 PW.1.D.I - IMPIANTI
 PW.1.D.I.AL - Impianti di alimentazione
 PW.1.D.I.AL.117 - SSE 7 - Corso Milano/Via Alberto da Padova
 PW.1.D.I.AL.117.IO - Intera opera
 PW.1.D.I.AL.117.IO.MC - Sezione Media Tensione

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
6	NP.009	Adeguamento Cabina Elettrica MT/BT - Prescrizioni ENEL ODS18 - Fornitura e posa in opera di elementi per ogni SottoStazione Elettrica (SSE 2 - SSE 3 - SSE 4 - SSE 5 - SSE 6 - SSE 7)								
		Prezzo 15 155,37 Euro/Cadauno	0,000	1,000	1,000	----	0,00	15 155,37	15 155,37	----
		Totale PW.1.D.I.AL.117.IO.MC - Sezione Media Tensione Euro					0,00	15 155,37		
		Totale PW.1.D.I.AL.117.IO - Intera opera Euro					0,00	15 155,37		
		Totale PW.1.D.I.AL.117 - SSE 7 - Corso Milano/Via Alberto da Padova Euro					0,00	15 155,37		
		Totale PW.1.D.I.AL - Impianti di alimentazione Euro					0,00	90 932,22		
		Totale PW.1.D.I - IMPIANTI Euro					0,00	90 932,22		
		Totale PW.1.D - Progetto Definitivo Euro					0,00	90 932,22		
		Totale PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST Euro					0,00	90 932,22		
		Totale PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA Euro					0,00	90 932,22		
		IMPORTO TOTALE LAVORI Euro					0,00	90 932,22	90 932,22	0,00
		RESTANO NETTE Euro					0,00	90 932,22		
		IMPORTO COMPLESSIVO Euro					0,00	90 932,22		
		MAGGIORE SPESA Euro						90 932,22		