

apsholding@legalmail.it
SIR2ovest@apsholding.it

Alla cortese attenzione
RUP ing. Diego Galiasso
APS Holding S.p.A.
Via Salboro, 22/b
35124 Padova

info@pec.metropolitanamilanese.it
csepadovasir2@mmspa.eu

p.c. Alla cortese attenzione
CSE Ing. Monica Conti
MM S.p.A.
Via Del Vecchio Politecnico, 8
20121 Milano

rinaconsulting@legalmail.it
pmc.sir2.padova@rina.org

p.c. **RINA CONSULTING S.p.A.**
Via Cecchi n. 6
16129 Genova

efarm@legalmail.it
info@e-farmsrl.com

p.c. **E-FARM ENGINEERING &
CONSULTING S.r.l.**
Via Germania n. 7/13
35010 Vigonza (PD)

legal@pec.parallab.com
studio@parallab.com

p.c. **PARALLAB S.r.l.**
Via Dietro Duomo n. 16
35139 Padova

Padova, 06 agosto 2026

Direzione Lavori MG

LINEA TRAMVIARIA SIR2 E SISTEMA SMART – LOTTO 2 TRATTA EST PADOVA-VIGONZA – OPZIONE GUIZZA – OPZIONE SCAMBIATORE NOP - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU-M2C2-4.2 SVILUPPO TRASPORTO RAPIDO DI MASSA.

CUP H94119000130004 - CIG 9886430C1E

Trasmissione relazione Direzione Lavori alle varianti proposte dal CTR aggiornamento nota MM 0030775 del 26 maggio 2026 – aggiornamento nota MM0043221 del 23 07 2026 – Rettifica

Con riferimento all'oggetto, si rappresenta che la seguente "Tabella generale importi di contratto", riportata a pag. 42 della Relazione del Direttore dei lavori del 23.07.2026 rev.03, presenta un refuso negli importi parziali che compongono l'importo totale a valle della Variante n.3.

TABELLA GENERALE IMPORTI CONTRATTO

SIR2 - LOTTO 2 EST		
	Lotto 2 netto	Lotto 2 lordo
Contratto lavori	87.017.353,72 €	87.104.458,18 €
Contratto progettazione	911.926,26 €	912.839,10 €
Contratto Oneri	2.491.686,83 €	2.491.686,83 €
Contratto totale	90.420.966,81 €	90.508.984,11 €
AS1 lavori	- 4.903.279,89 €	- 4.908.188,08 €
AS1 progettazione	- €	- €
AS1 Oneri	- 87.208,29 €	- 87.208,29 €
AS1 totale	- 4.990.488,18 €	- 4.995.396,37 €
AS2 lavori	4.928.890,29 €	4.933.824,11 €
AS2 progettazione	93.846,26 €	93.940,11 €
AS2 Oneri	141.135,65 €	141.135,65 €
AS2 totale	5.163.872,20 €	5.163.872,20 €
AS3 lavori	2.974.140,63 €	2.977.117,75 €
AS3 progettazione	101.699,72 €	101.801,42 €
AS3 Oneri	18.888,08 €	18.888,08 €
AS3 totale	3.094.728,43 €	3.097.807,25 €
TOT lavori	87.042.964,12 €	87.130.094,21 €
TOT progettazione	1.005.772,52 €	1.006.779,21 €
TOT Oneri	2.545.614,19 €	2.545.614,19 €
Importo Contratto + Atti sottoscritti	93.689.079,26 €	93.775.267,19 €
al netto progettazione	92.581.607,02 €	92.666.686,56 €

E che quindi la stessa va sostituita con la seguente "Tavella generale importi di contratto" rettificata.

SIR2 - LOTTO 2 EST		
	Lotto 2 netto	Lotto 2 lordo
Contratto lavori	87.017.353,72 €	87.104.458,18 €
Contratto progettazione	911.926,26 €	912.839,10 €
Contratto Oneri	2.491.686,83 €	2.491.686,83 €
Contratto totale	90.420.966,81 €	90.508.984,11 €
AS1 lavori	- 4.903.279,89 €	- 4.908.188,08 €
AS1 progettazione	- €	- €
AS1 Oneri	- 87.208,29 €	- 87.208,29 €
AS1 totale	- 4.990.488,18 €	- 4.995.396,37 €
AS2 lavori	4.928.890,29 €	4.933.824,11 €
AS2 progettazione	93.846,26 €	93.940,11 €
AS2 Oneri	141.135,65 €	141.135,65 €
AS2 totale	5.163.872,20 €	5.168.899,87 €
AS3 lavori	2.974.140,63 €	2.977.117,75 €
AS3 progettazione	101.699,72 €	101.801,42 €
AS3 Oneri	18.888,08 €	18.888,08 €
AS3 totale	3.094.728,43 €	3.097.807,25 €
TOT lavori	90.017.104,75 €	90.107.211,96 €
TOT progettazione	1.107.472,24 €	1.108.580,63 €
TOT Oneri	2.564.502,27 €	2.564.502,27 €
Importo Contratto + Atti sottoscritti	93.689.079,26 €	93.780.294,86 €
al netto progettazione	92.581.607,02 €	92.671.714,23 €

Si fa tuttavia notare che rispetto alla precedente trasmissione, di cui all'oggetto, non varia l'importo netto di contratto complessivo conseguente alla Perizia di variante n.3.

Distinti saluti

Marco Gatti
Direttore Lavori
(firmato digitalmente)