

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.003 - Lotto Ovest - Tratta Fermata Quartiere Europa - Fermata zona Industriale Rubano

PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.003.IO.AU - Elementi di arredo urbano

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1	F.14.01.d	A) LAVORI OPERE STRADALI BARRIERE DI SICUREZZA E ANTIRUMORE – NUOVI IMPIANTI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H2 Prezzo 191,48 Euro/m	501,000	0,000	-----	501,000	95 931,48	0,00	-----	95 931,48
2	F.14.15.c	OPERE STRADALI BARRIERE DI SICUREZZA E ANTIRUMORE – NUOVI IMPIANTI FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - SU RILEVATO FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - H2 SU RILEVATO Prezzo 139,42 Euro/Cadauno	1,000	0,000	-----	1,000	139,42	0,00	-----	139,42
3	G.02.004.c	OPERE ACQUEDOTTISTICHE TUBAZIONI E ACCESSORI BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H3 - SPARTITRAFFICO A MURETTO Prezzo 335,96 Euro/m Totale PW.1.E.S.VI.003.IO.AU - Elementi di arredo urbano Euro	0,000	501,000	501,000	-----	0,00 96 070,90	168 315,96 168 315,96	168 315,96	-----

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.003 - Lotto Ovest - Tratta Fermata Quartiere Europa - Fermata zona Industriale Rubano

PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.003.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4	E.06.05.00	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Prezzo 0,23 Euro/t x km	0,000	29 218,320	29 218,320	----	0,00	6 720,21	6 720,21	----
5	E.06.07.g	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) Prezzo 25,77 Euro/m³	0,000	405,810	405,810	----	0,00	10 457,72	10 457,72	----
6	E.41.15.00	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2 SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO Prezzo 1,90 Euro/m³	0,000	405,810	405,810	----	0,00	771,04	771,04	----
7	F.03.09.a	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml								

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.003 - Lotto Ovest - Tratta Fermata Quartiere Europa - Fermata zona Industriale Rubano

PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.003.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 10,02 Euro/m³	0,000	405,810	405,810	-----	0,00	4 066,22	4 066,22	-----
		Totale PW.1.E.S.VI.003.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni Euro					0,00	22 015,19		

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.003 - Lotto Ovest - Tratta Fermata Quartiere Europa - Fermata zona Industriale Rubano

PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.003.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8	F.04.10.a	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER I GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Prezzo 1,11 Euro/m²	0,000	450,900	450,900	----	0,00	500,50	500,50	----
9	F.04.51.b	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE FONDAZIONE STRADALE FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO Prezzo 31,00 Euro/m³	0,000	90,180	90,180	----	0,00	2 795,58	2 795,58	----
10	F.04.54.a	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO Prezzo 61,60 Euro/m³	0,000	90,180	90,180	----	0,00	5 555,09	5 555,09	----
11	F.04.61.e	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 110 kN/m Prezzo 5,99 Euro/m²	0,000	541,080	541,080	----	0,00	3 241,07	3 241,07	----
12	F.13.03.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO								

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.003 - Lotto Ovest - Tratta Fermata Quartiere Europa - Fermata zona Industriale Rubano

PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.003.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
13	F.13.05.b	Prezzo 0,99 Euro/m² OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - COMPRENSIVO DI EMULSIONE BITUMINOSA	0,000	901,800	901,800	-----	0,00	892,78	892,78	-----
14	F.13.06.b	Prezzo 2,32 Euro/m² x cm OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BINDER BINDER - SPESSORE COMPRESSO 60 mm	0,00000	4 509,00000	4 509,00000	-----	0,00	10 460,88	10 460,88	-----
15	F.13.08.c	Prezzo 10,80 Euro/m² OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/25 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE-RISAGOMATURA CON TAPPETO GRANULOMETRIA 0/12	0,000	450,900	450,900	-----	0,00	4 869,72	4 869,72	-----
16	F.13.09.b	Prezzo 9,49 Euro/100 kg OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI MANTO D'USURA MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm	0,000	94,689	94,689	-----	0,00	898,60	898,60	-----
		Prezzo 6,64 Euro/m² Totale PW.1.E.S.VI.003.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso Euro	0,000	450,900	450,900	-----	0,00	2 993,98	2 993,98	-----
		Totale PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera Euro					96 070,90	222 539,35		
		Totale PW.1.E.S.VI.003 - Lotto Ovest -					96 070,90	222 539,35		

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.003 - Lotto Ovest - Tratta Fermata Quartiere Europa - Fermata zona Industriale Rubano

PW.1.E.S.VI.003.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.003.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Tratta Fermata Quartiere Europa - Fermata zona Industriale Rubano Euro								

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima

PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.004.IO.AU - Elementi di arredo urbano

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
17	F.14.01.d	OPERE STRADALI BARRIERE DI SICUREZZA E ANTIRUMORE – NUOVI IMPIANTI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H2 Prezzo 191,48 Euro/m	272,000	0,000	----	272,000	52 082,56	0,00	----	52 082,56
18	F.14.15.c	OPERE STRADALI BARRIERE DI SICUREZZA E ANTIRUMORE – NUOVI IMPIANTI FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - SU RILEVATO FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - H2 SU RILEVATO Prezzo 139,42 Euro/Cadauno	1,000	0,000	----	1,000	139,42	0,00	----	139,42
19	F.14.28.a	OPERE STRADALI BARRIERE DI SICUREZZA E ANTIRUMORE – NUOVI IMPIANTI TERMINALI SPECIALI - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE T50 FORNITURA SISTEMA COMPLETO TERMINALI SPECIALI - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE T50 FORNITURA SISTEMA COMPLETO - FORNITURA SISTEMA COMPLETO FRANCO CANTIERE Prezzo 2 123,40 Euro/Cadauno	1,000	0,000	----	1,000	2 123,40	0,00	----	2 123,40
20	F.14.28.d	OPERE STRADALI BARRIERE DI SICUREZZA E ANTIRUMORE – NUOVI IMPIANTI TERMINALI SPECIALI - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE T50 FORNITURA								

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima

PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.004.IO.AU - Elementi di arredo urbano

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
21	G.02.004.c	SISTEMA COMPLETO TERMINALI SPECIALI - POSA IN OPERA TERMINALE CLASSE T50								
		Prezzo 633,54 Euro/Cadauno	1,000	0,000	-----	1,000	633,54	0,00	-----	633,54
		OPERE ACQUEDOTTISTICHE TUBAZIONI E ACCESSORI BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H3 - SPARTITRAFFICO A MURETTO								
		Prezzo 335,96 Euro/m	0,000	272,000	272,000	-----	0,00	91 381,12	91 381,12	-----
		Totale PW.1.E.S.VI.004.IO.AU - Elementi di arredo urbano Euro					54 978,92	91 381,12		

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima

PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.004.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
22	E.06.05.00	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Prezzo 0,23 Euro/t x km	0,000	15 863,040	15 863,040	----	0,00	3 648,50	3 648,50	----
23	E.06.07.g	OPERE EDILI TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALE DA DEMOLIZIONE Per terreni di scavo classificati come "TERRE E ROCCE DA SCAVO", rientranti entro i limiti di colonna B del D.Lgs. 152/2006 (all. 5 parte IV tab. 1) Prezzo 25,77 Euro/m³	0,000	220,320	220,320	----	0,00	5 677,65	5 677,65	----
24	E.41.15.00	OPERE EDILI OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE - 2 SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A QUALSIASI TIPO DI SBANCAMENTO MECCANICO ESEGUITO IN PROSSIMITÀ O SUPERIO Prezzo 1,90 Euro/m³	0,000	220,320	220,320	----	0,00	418,61	418,61	----
25	F.03.09.a	OPERE STRADALI SBANCAMENTI E SCAVI SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml								

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima

PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.004.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Prezzo 10,02 Euro/m ³	0,000	220,320	220,320	-----	0,00	2 207,61	2 207,61	-----
		Totale PW.1.E.S.VI.004.IO.MT - Movimenti terra e demolizioni Euro					0,00	11 952,37		

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima

PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.004.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
26	F.04.10.a	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER I GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3 Prezzo 1,11 Euro/m²	0,000	244,800	244,800	----	0,00	271,73	271,73	----
27	F.04.51.b	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE FONDAZIONE STRADALE FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO Prezzo 31,00 Euro/m³	0,000	48,960	48,960	----	0,00	1 517,76	1 517,76	----
28	F.04.54.a	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO Prezzo 61,60 Euro/m³	0,000	48,960	48,960	----	0,00	3 015,94	3 015,94	----
29	F.04.61.e	OPERE STRADALI FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 110 kN/m Prezzo 5,99 Euro/m²	0,000	293,760	293,760	----	0,00	1 759,62	1 759,62	----
30	F.13.03.b	OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO								

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima

PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.004.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
31	F.13.05.b	Prezzo 0,99 Euro/m² OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - COMPRENSIVO DI EMULSIONE BITUMINOSA	0,000	489,600	489,600	-----	0,00	484,70	484,70	-----
32	F.13.06.b	Prezzo 2,32 Euro/m² x cm OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BINDER BINDER - SPESSORE COMPRESSO 60 mm	0,00000	2 448,00000	2 448,00000	-----	0,00	5 679,36	5 679,36	-----
33	F.13.08.c	Prezzo 10,80 Euro/m² OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/25 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE-RISAGOMATURA CON TAPPETO GRANULOMETRIA 0/12	0,000	244,800	244,800	-----	0,00	2 643,84	2 643,84	-----
34	F.13.09.b	Prezzo 9,49 Euro/100 kg OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI MANTO D'USURA MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm	0,000	51,408	51,408	-----	0,00	487,86	487,86	-----
		Prezzo 6,64 Euro/m² Totale PW.1.E.S.VI.004.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso Euro	0,000	244,800	244,800	-----	0,00	1 625,47	1 625,47	-----
		Totale PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera Euro					54 978,92	120 819,77		
		Totale PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest -					54 978,92	120 819,77		

RAFFRONTO PE VALIDATO - VARIANTE N. 46 CORDOLO SPT VIA PROVVIDENZA

PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA

PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST

PW.1.E - Progetto Esecutivo

PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA'

PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali

PW.1.E.S.VI.004 - Lotto Ovest - Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima

PW.1.E.S.VI.004.IO - Intera opera

PW.1.E.S.VI.004.IO.PB - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA PE VALIDATO	STIMA VARIANTE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Tratta Fermata zona Industriale Rubano - Fermata Quartiere Fatima Euro					151 049,82	343 359,12		
		Totale PW.1.E.S.VI - Viabilità e sistemazioni superficiali Euro					151 049,82	343 359,12		
		Totale PW.1.E.S - SOTTOSERVIZI - VIABILITA' Euro					151 049,82	343 359,12		
		Totale PW.1.E - Progetto Esecutivo Euro					151 049,82	343 359,12		
		Totale PW.1 - LOTTO 1 - LOTTO OVEST Euro					151 049,82	343 359,12		
		Totale PW - LINEA TRAMVIARIA SIR2 PADOVA Euro					151 049,82	343 359,12		
		IMPORTO TOTALE LAVORI Euro					151 049,82	343 359,12	343 359,12	151 049,82
		RESTANO NETTE Euro					151 049,82	343 359,12		
		IMPORTO COMPLESSIVO Euro					151 049,82	343 359,12		
		MAGGIORE SPESA Euro						192 309,30		