

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	1211. PW.2.V3.I.AL.094.IO - QMT a vuoto							
1 / 1 NPA.V3.G.0 3	Equipaggiamento completo secondo l'elenco sopra riportato di una sottostazione di tipo 1bis WBS: 1211. PW.2.V3.I.AL.094.IO - QMT a vuoto Perizia variante 3 SSE 8 - Via Adolfo Zamboni					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	39.862,75	39.862,75
2 / 2 NPA.V3.G.0 3	Equipaggiamento completo secondo l'elenco sopra riportato di una sottostazione di tipo 1bis WBS: 1211. PW.2.V3.I.AL.094.IO - QMT a vuoto Perizia variante 3 SSE 9 - Via San Marco/Raccordo Gandhi					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	39.862,75	39.862,75
3 / 3 NPA.V3.G.0 3	Equipaggiamento completo secondo l'elenco sopra riportato di una sottostazione di tipo 1bis WBS: 1211. PW.2.V3.I.AL.094.IO - QMT a vuoto Perizia variante 3 SSE 10 - Via San Marco/Via Antonio Calore					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	39.862,75	39.862,75
4 / 4 NPA.V3.G.0 2	Equipaggiamento completo secondo l'elenco sopra riportato di una sottostazione di tipo 1bis WBS: 1211. PW.2.V3.I.AL.094.IO - QMT a vuoto Perizia variante 3 SSE 12 - Ospedale					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	39.862,75	39.862,75
5 / 5 NPA.V3.G.0 1	Equipaggiamento completo secondo l'elenco sopra riportato delle sottostazione di Rubano o Guizza WBS: 1211. PW.2.V3.I.AL.094.IO - QMT a vuoto Perizia variante 3 Ampliamento Deposito Guizza (opzione 1)					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	144.236,93	144.236,93
	Parziale 1211. PW.2.V3.I.AL.094.IO - QMT a vuoto euro							303.687,93
	Parziale LAVORI A CORPO euro							303.687,93
	T O T A L E euro							303.687,93
	Data, 07/07/2026							
	Il Tecnico							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							