



Finanziato  
dall'Unione europea  
Next Generation EU



MIT  
MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



Comune  
di Padova



APS Holding S.p.A.



Comune  
di Vigonza



Comune  
di Rubano

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Dott. Ing. Diego Galiazzo

NGEU PNRR M2C214.2 - MISSIONE 2 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 4.2 -  
SVILUPPO TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - REALIZZAZIONE DELLA LINEA  
TRANVIARIA SIR 2

CIG B67BB4F3ED - CUP H94I19000130004

## PERIZIA DI VARIANTE N°2

LOTTO EST - STRALCIO PONTE DI BRENTA

LOTTO OVEST - STRALCIO CENTRO

COMMITTENTE:

APS Holding S.p.A.

R.U.P.:

Dott. Ing. Diego GALIAZZO

IMPRESA APPALTATRICE:



REDATTO DA:



E-Farm engineering & consulting  
35010 Peraga di Vigonza (PD) - via Germania, 7  
Società con Sistema Qualità  
Certificato secondo UNI EN ISO 9001:2008

### Parte generale/amministrativa Elenco Elaborati

| REVISIONE | DATA        | DESCRIZIONE     | REDATTO | CONTROLLATO | AUTORIZZATO | ALL. N.                    |
|-----------|-------------|-----------------|---------|-------------|-------------|----------------------------|
| 0         | Luglio 2026 | PRIMA EMISSIONE | EF      | EF          | EF          | PW_2_PV_G_RE_099_0001      |
|           |             |                 |         |             |             | Rif. Progetto Esecutivo:   |
|           |             |                 |         |             |             | Rif. Progetto Costruttivo: |
|           |             |                 |         |             |             | DATA :<br>LUGLIO 2026      |

**PERIZIA DI VARIANTE 2**

LOTTO EST - STRALCIO PONTE DI BRENTA

LOTTO OVEST - STRALCIO CENTRO

| <u>CODICE</u>         | <u>REV.</u> | <u>TITOLO</u>                                                                              | <u>SCALA</u> |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                       |             | <b>01 - PARTE GENERALE/AMMINISTRATIVA</b>                                                  |              |
|                       |             |                                                                                            |              |
| PW 2 PV G RE 099 0001 | 0           | Elenco Elaborati                                                                           | -            |
| PW 2 PV G RE 099 0002 | 0           | Relazione Generale                                                                         | -            |
| PW 2 PV G RE 099 0003 | 0           | Computo metrico estimativo opere variate                                                   | -            |
|                       |             | <b>02 - PARTE TECNICA</b>                                                                  | 0            |
|                       |             | <b>A - ADEGUAMENTO PONTE SUL BRENTA</b>                                                    |              |
| PW 2 PV P RE 099 0005 | 0           | Relazione generale - Piattaforma Ponte sul fiume Brenta                                    |              |
| PW 2 PV P VI 099 0001 | 0           | Ponte di Brenta - Sezione e particolari                                                    |              |
| PW 2 PV P VI 099 0002 | 0           | Ponte di Brenta - Particolari                                                              |              |
| PW 2 PV P VI 099 0003 | 0           | Ponte di Brenta - Particolare marciapiede                                                  |              |
|                       |             | <b>B - ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI ACQUEDOTTO E GAS SU INCROCIO VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ</b> |              |
| PW 2 PV P RE 099 0006 | 0           | Relazione pozzetto ispezione 150x250x100 x15                                               |              |
| PW 2 PV P VI 099 0004 | 0           | Planimetria - Acquedotto L2                                                                |              |
| PW 2 PV P VI 099 0005 | 0           | Planimetria - Gas L2                                                                       |              |
|                       |             | <b>C - RISOLUZIONE INTERFERENZE PONTE DI BRENTA</b>                                        |              |
| PW 2 PV P VI 099 0006 | 0           | Sottoservizi esistenti - Tavola 1/5                                                        |              |
| PW 2 PV P VI 099 0007 | 0           | Sottoservizi esistenti - Tavola 2/5                                                        |              |
| PW 2 PV P VI 099 0008 | 0           | Sottoservizi esistenti - Tavola 3/5                                                        |              |
| PW 2 PV P VI 099 0009 | 0           | Sottoservizi esistenti - Tavola 4/5                                                        |              |
| PW 2 PV P VI 099 0010 | 0           | Sottoservizi esistenti - Tavola 5/5                                                        |              |
|                       |             | <b>D - RISOLUZIONE INTERFERENZE CENTRO E NUOVI ATTRAVERSAMENTI</b>                         |              |
| PW 2 PV P VI 099 0013 | 0           | Schema predisposizioni sottoservizi                                                        |              |
|                       |             | <b>E - ONERI PER ANALISI DI LABORATORIO</b>                                                |              |
| PW 2 PV P RE 099 0007 | 0           | Contabilità dei lavori                                                                     |              |
| PW 2 PV P RE 099 0008 | 0           | Fatture                                                                                    |              |